

FORMULIR FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA)
FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA) FORM

No. Kajian/ Assessment No : **PPC 100109/2021/00**
 Ruang lingkup/ Scope : Pemindahan Ruang SPV & Adm serta Ruang IPCK ke Ruang staging primary packaging di pengemasan Primer

No.	Komponen Component*	Potensi Risiko Potential Failure Mode	Efek dari Risiko Potential Failure Effect	S	Penyebab Potential Cause	O	D	RPN	Kategori Risiko Risk Category	Proses Pengawasan yang Diimplementasikan Current Process Control	Tindakan yang direkomendasikan Recommended Action	Penanggungjawab Responsibility	Batas Waktu Target Date	Tindakan yang Diambil Action Taken	Setelah Tindakan yang Diambil After Action Taken					Batas Waktu Baru New Target Date
															S	O	D	RPN Baru New RPN	Kategori Risiko Baru New Risk Category	
	Pemindahan Ruang SPV & Adm serta Ruang IPCK di pengemasan Primer	Ruang IPCK belum dapat dipindahkan ke Ruang Staging Primary Packaging	Ruang IPCK belum dapat dipindahkan sehingga mesin hoonga belum dapat digunakan untuk trial	2	Ruang Staging Primary Packaging masih digunakan untuk menyimpan sisa persediaan bahan kemasan primer	2	2	8	Minor	Tidak ada	- Sisa Bahan Kemasan Primer akan dipindahkan ke Ruang SPV & Administrasi pengemasan Primer - Dilakukan pembersihan Ruangan Staging Primary Packaging sesudah sisa bahan kemasan dipindahkan	Pengemasan Primer	Sep-21							
		Mesin Hoonga belum dapat dipasang spare partnya	Mesin Hoonga belum bisa digunakan untuk trial	2	Mesin Hoonga belum dapat dipasang sparepartnya karena ruangan Hoonga masih digunakan sebagai Ruang IPCK	2	2	8	Minor	Tidak ada	- Ruang IPCK akan dipindahkan ke Ruang Staging Primary Packaging - Dilakukan pembersihan Ruangan dan mesin Hoonga setelah Ruang IPCK dipindahkan	Pengemasan Primer	Sep-21							
		Sisa bahan Kemasan primer belum dapat dipindahkan ke Ruang SPV & Administrasi pengemasan primer	Ruang Staging Primary Packaging belum dapat digunakan	2	Peralatan yang digunakan oleh SPV dan Admin pengemasan primer masih berada pada Ruangan SPV & Administrasi	2	2	8	Minor	Tidak ada	Peralatan yang digunakan oleh SPV dan Admin pengemasan primer segera dipindahkan	Pengemasan Primer	Sep-21							
				2	Ruang spv dan admin pengemasan primer masih digunakan oleh spv dan admin	2	2	8	Minor	Tidak ada	Ruangan spv dan admin pengemasan sekunder segera dikosongkan	Pengemasan Primer	Sep-21							
		Ruang SPV & Administrasi pengemasan primer belum dapat dipindahkan ke Ruang staging primary packaging	Administrasi pengemasan primer belum bisa pindah ke Ruang Staging Primary Packaging	2	Belum ada saluran Internet dan telfon, serta stop kontak hanya satu	2	2	8	Minor	Tidak ada	- Akan dipasang saluran internet dan telfon serta memperbanyak stop kontak - Pemasangan kabel internet, telfon dan stop kontak dirapikan	Teknik	Sep-21							

No.	Komponen Component*	Potensi Risiko Potential Failure Mode	Efek dari Risiko Potential Failure Effect	S	Penyebab Potential Cause	O	D	RPN	Kategori Risiko Risk Category	Proses Pengawasan yang diimplementasikan Current Process Control	Tindakan yang direkomendasikan Recommended Action	Penanggungjawab Responsibility	Batas Waktu Target Date	Tindakan yang Diambil Action Taken	Setelah Tindakan yang Diambil After Action Taken					Batas Waktu Baru New Target Date
															S	O	D	RPN Baru New RPN	Kategori Risiko Baru New Risk Category	

Keterangan/ Information:

*Komponen dapat berupa sistem, proses, atau produk

* Component can be systems, processes, or products

S: Keparahan/ severity

O: Peluang/ occurrence

D: Deteksi/ detection

Disusun oleh/ Prepared by :

Tanggal 6 SEP 2021
(111 H)

Diperiksa oleh/ Checked by :

Tanggal 7 SEP 2021
Tin: A
()

Disahkan oleh/ Approved by :

Tanggal 10 SEP 2021
MPM
()